

Số: /CT-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2025

CHỈ THỊ

**Về tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, xử lý
nợ đọng xây dựng cơ bản và quyết toán dự án hoàn thành thuộc kế hoạch vốn
đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh**

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng với nỗ lực, quyết tâm tập trung thực hiện của các cấp, các ngành, việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) có nhiều chuyển biến; cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với nhiều dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới... tiếp tục hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ thực hiện một số dự án chậm, chưa đạt yêu cầu, kết quả giải ngân không đạt kế hoạch đề ra, việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán dự án hoàn thành chưa được quan tâm đúng mức... Ngoài nguyên nhân khách quan (*Dự án có diện tích giải phóng mặt bằng lớn, nguồn cung đất san lấp mặt bằng khó khăn, một số dự án vướng mắc về quy hoạch, ...*) còn nhiều nguyên nhân chủ quan: (i) Một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo, thực hiện chưa quyết liệt đối với công tác chuẩn bị đầu tư; chưa thể hiện hết vai trò trong chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch vốn; (ii) Một số địa phương chậm trong triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; (iii) Một số khó khăn, vướng mắc tại một số dự án chuyển tiếp chậm được tháo gỡ, chưa được giải quyết dứt điểm; (iv) Năng lực tổ chức thực hiện, quản lý dự án của nhiều chủ đầu tư, cá nhân quản lý dự án còn hạn chế; (v) Một số nhà thầu, tư vấn không đủ năng lực, năng lực không tương xứng với hồ sơ dự thầu, chưa đáp ứng theo yêu cầu thực tế của dự án, thực hiện chậm tiến độ...

Năm 2025 là năm cuối của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các CTMTQG có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để tăng trưởng bứt phá trong thực hiện thắng lợi về đích các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi để dẫn dắt, kích hoạt và thu hút tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 13,6% trở lên.

Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng cơ

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (*Chủ tịch UBND cấp huyện*) đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, cụ thể:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025, số 27/NQ-CP ngày 07/02/2025, số 46/NQ-CP ngày 08/3/2025 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2025, Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/02/2025; cũng như các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 19/01/2025 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn CTMTQG kế hoạch năm 2025.

2. Các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công, các CTMTQG đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1. Khẩn trương phân bổ chi tiết số vốn đầu tư công khi các dự án đủ điều kiện và vốn thuộc các CTMTQG khi được cơ quan cấp trên giao theo quy định. Triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn các CTMTQG (bao gồm cả kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2025); đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu cần tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các cấp địa phương. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn được giao, không trả lại vốn; đối với nội dung, nhiệm vụ chỉ còn đối tượng thụ hưởng, có lợi cho Nhân dân dù khó cũng phải thực hiện; chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án và chỉ đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đối với nội dung bất khả kháng không thể thực hiện được và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về đề xuất, điều chỉnh đó.

2.2. Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; kiên quyết không để tình trạng vốn chờ dự án, có vốn mà không giải ngân được. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc các nguồn vốn đầu tư công của tỉnh, chủ động phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc

kip thời trình thẩm định, phê duyệt các dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

2.3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất phục vụ các dự án... Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây những nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

2.4. Các chủ đầu tư dự án xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) **chậm nhất đến ngày 31/3/2025** đối với những dự án được giao vốn đầu năm và **trong thời hạn 15 ngày** kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn đối với các dự án được phân khai, bổ sung vốn trong năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện thực hiện và giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đặt ra; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, yêu cầu nhà thầu có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày lễ, nhất là đối với các công trình trọng điểm, mang tính cấp bách, đảm bảo tiến độ:

- Đến ngày 31/3/2025, giải ngân đạt ít nhất 15% kế hoạch vốn giao năm 2025; 20% tổng kế hoạch vốn CTMTQG các năm trước chưa giải ngân hết được kéo dài sang năm 2025.

- Đến ngày 30/6/2025, giải ngân đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn giao năm 2025; 70% tổng kế hoạch vốn CTMTQG các năm trước chưa giải ngân hết được kéo dài sang năm 2025.

- Đến ngày 30/9/2025, giải ngân đạt ít nhất 70% kế hoạch vốn giao năm 2025; 90% tổng kế hoạch vốn CTMTQG các năm trước chưa giải ngân hết được kéo dài sang năm 2025.

- Đến ngày 31/12/2025, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn được kéo dài sang năm 2025; phần đầu đến 31/01/2026 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được bố trí trong năm kế hoạch.

2.5. Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát đề xuất điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khi có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước.

3. Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, tuyệt đối không để nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2025 (trừ các dự án chuyển tiếp thực hiện sang giai đoạn 2026-2030 theo quy định). Các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị được giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản vi phạm khoản 6 Điều 103 Luật Đầu tư công năm 2024 trong phạm vi được giao quản lý.

4. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Các chủ đầu tư dự án khẩn trương lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt gửi cơ quan thẩm định trước ngày 30/6/2025 đối với các dự án đã nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 01/01/2025; đảm bảo thời hạn theo quy định của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành theo thời hạn này, trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện nếu việc chậm quyết toán do chậm quyết toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo lĩnh vực phân công, tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm điểm tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tình hình thực hiện các CTMTQG; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với các công trình, dự án, nội dung gặp khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, các CTMTQG.

2. Sở Tài chính

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

- Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các CTMTQG năm 2025 (trong đó có xếp hạng tỷ lệ giải ngân của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện được giao kế hoạch vốn) và báo cáo phục vụ các cuộc họp khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi sát tiến độ, đôn đốc, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công, các CTMTQG. Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ, trong đó đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bổ sung cho các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2025; các công trình công phục vụ cộng đồng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Trên cơ sở đề xuất của các chủ đầu tư, UBND cấp huyện, đối chiếu với quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, tổng hợp đề xuất số vốn ngân sách địa phương được giao năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân không quá ngày 31/12/2025 (*lần 2 nếu có*), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định: Thời gian hoàn thành **trong tháng 3/2025**.

- Theo dõi, đề xuất các giải pháp xử lý tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tại các chủ đầu tư, cấp huyện, xã; kiên quyết không để phát sinh tăng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư, hoặc đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm lập báo cáo quyết toán, cơ quan có thẩm quyền chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, trên cơ sở đề xuất của Kho bạc Nhà nước khu vực VI, báo cáo UBND tỉnh biện pháp xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi.

- Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VI thống nhất số vốn các CTMTQG các năm 2022, 2023, 2024 chưa giải ngân hết được phép kéo dài sang năm 2025 theo quy định tại Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội: Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2025.

3. Kho bạc Nhà nước khu vực VI

- Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh, Sở Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các CTMTQG. Thực hiện và chỉ đạo các Phòng Giao dịch thanh toán vốn ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn quy định; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

- Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, trước ngày 10 tháng 7 năm kế hoạch và trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế hoạch, lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn gửi Sở Tài chính, trong đó phân loại cụ thể số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, nêu các lý do, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.

- Định kỳ vào **ngày 20 hằng tháng** (hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh/đề nghị của Sở Tài chính) gửi kết quả giải ngân kế hoạch vốn

(số liệu giải ngân cập nhật chốt đến hết ngày 20 của tháng báo cáo) cho Sở Tài chính và các cơ quan chủ trì thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (*Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo*) để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, và các Bộ, ngành trung ương theo quy định.

- Chủ trì, chịu trách nhiệm đối chiếu với các Phòng Giao dịch về số vốn CTMTQG các năm 2022, 2023, 2024 chưa giải ngân hết được phép kéo dài sang năm 2025 theo quy định tại Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, cung cấp cho Sở Tài chính để thống nhất số liệu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trên toàn tỉnh: Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2025.

4. Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan

- Tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ, thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế xây dựng - dự toán, đặc biệt trong thời gian cao điểm có nhiều hồ sơ, cần bố trí tăng cường cán bộ để sớm hoàn thành công tác thẩm định; theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án, để sớm khởi công công trình.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về xây dựng, đất đai, tài nguyên,... rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cấp thẩm quyền kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng quý, giá vật liệu xây dựng định kỳ hằng tháng, hướng dẫn tính toán đơn giá vận chuyển đảm bảo phù hợp mặt bằng giá thị trường; đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động giá lớn, trường hợp cần thiết, công bố giá vật liệu xây dựng sớm hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ về giá các loại vật liệu chính như cát, đất đắp và đá, tránh tình trạng các chủ mỏ liên kết tự ý nâng giá vật liệu, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp thao túng giá.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng.

- Tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các quy định liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nội dung phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

6. Sở Nội vụ: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm và có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư

và Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện giải ngân, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán dự án thuộc kế hoạch đầu tư công, CTMTQG không hoàn thành các nhiệm vụ tại Mục I Chỉ thị này, trong đó xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị giải ngân đạt dưới 95% kế hoạch vốn được giao, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan không thể lường trước được.

7. Các chủ đầu tư dự án: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Mục I Chỉ thị này và quy định của pháp luật. Rà soát các dự án nghiệm thu đưa vào sử dụng, dự án quyết toán hoàn thành, dự án kết thúc tiến độ không đủ điều kiện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trước ngày 31/12/2025, đăng ký nhu cầu điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn gửi cơ quan chuyên môn về đầu tư công **trước ngày 10/10/2025** để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, CTMTQG theo quy định. Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định và thời hạn tại khoản 4 Mục I Chỉ thị này.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chịu trách nhiệm và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi quản lý, UBND cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Mục I, điểm 9.4 Mục II Chỉ thị này và quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về đầu tư công thuộc thẩm quyền và UBND cấp xã khẩn trương rà soát các dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, CTMTQG đảm bảo xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2025 (trừ các dự án chuyển tiếp thực hiện sang giai đoạn 2026-2030 theo quy định).

- Khẩn trương quyết toán đối với các dự án đã nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30/5/2025 để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

9. Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

9.1. Ban Chỉ đạo thực hiện các CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021-2025

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các CTMTQG. Hoàn thành xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra năm 2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh để thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định: Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2025.

9.2. Các cơ quan chủ trì thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo)

- Xác định rõ đối tượng thụ hưởng, tránh sự chồng lấn về địa bàn, nội dung thực hiện chương trình (nhất là CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN). Hoàn thành tham mưu, phân bổ chi tiết nguồn vốn còn lại; đối với số vốn không phân bổ

được do điều kiện bất khả kháng, tham mưu phương án, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 4/2025.

- Kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn nội dung thực hiện chương trình, dự án năm 2025 đối với những nội dung mới (nếu có).

- Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI thống nhất số vốn CTMTQG các năm 2022, 2023, 2024 chưa giải ngân hết được phép kéo dài sang năm 2025 theo quy định tại Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội: Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2025.

- Tổ chức nghiên cứu, bám sát các cơ quan chủ chương trình tại trung ương để kịp thời tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và việc triển khai thực hiện.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các CTMTQG, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, nhất là cấp cơ sở trong thực hiện các CTMTQG, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào thực hiện chương trình.

9.3. Các cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung, dự án thành phần thuộc các CTMTQG

- Hoàn thành phân bổ, thông báo chi tiết kế hoạch vốn đến đơn vị sử dụng vốn, đơn vị trực thuộc trong thời hạn 10 ngày kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn.

- Chủ động bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan được giao vốn thực hiện, chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung ngành được giao chủ trì.

9.4. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Hoàn thành phân bổ chi tiết đến các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng vốn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn; gửi kết quả phân bổ vốn về Sở Tài chính và các cơ quan chủ trì thực hiện các CTMTQG (*Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo*) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ

bản. Các dự án mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư và được phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 phải khẩn trương triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia đầy đủ vào quá trình lập kế hoạch, lựa chọn đối tượng hưởng lợi, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình. Triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất kịp mùa vụ, phù hợp với đặc tính của cây trồng, vật nuôi, đặc thù của địa phương để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

- Tổ chức triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo mặt bằng cho triển khai các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, cơ quan, các chủ CTMTQG, Chủ tịch UBND cấp huyện, các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Ngoài việc xử lý về trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không giải ngân hết vốn, phần khối lượng còn lại tương ứng với kinh phí thu hồi, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm bố trí vốn để thực hiện hoàn thành dự án.

Không để việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, thụ hưởng của người dân từ các dự án đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí phối hợp tham gia tuyên truyền vận động Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các CTMTQG, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

3. Định kỳ vào **ngày 20 hằng tháng** các đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân (**số liệu giải ngân cập nhật chốt đến hết ngày 20 của tháng báo cáo**) kế hoạch vốn đầu tư công, các CTMTQG, đồng thời phải có số liệu ước giá trị khối lượng thực hiện, giải ngân cho tháng tiếp theo gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị này làm căn cứ để xét thi đua cuối năm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CTXH tỉnh;
- Thành viên BCĐ thực hiện các CTMTQG tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh (tuyên truyền);
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, KTN, KTTH, KGVX, TTTT;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Oanh